

CAPÍTOL	mes 1				mes 2				mes 3				mes 4					
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	TRABALLS PREVIS																	
2			MOVIMENTS DE TERRES															
3					INSTAL·LACIÓ CANONADES													
4													FERMS I PAVIMENTS					
5	GESTIÓ DE RESIDUS																	
6	SEGURETAT I SALUT																	
7	CONTROL DE QUALITAT																	

PROJECTE D'OBRES PER LA RECOLLIDA I CONDUCCIÓ  
DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL NUCLI URBÀ  
( FASE nº 1 FASE nº 2 FASE nº 3 )

EMPLAÇAMENT

LLUBI  
mallorca

20

Plano: CRONOGRAMA PLANIFICACIÓ OBRA  
FASE nº 1 FASE nº 2 i FASE nº 3

Escala:  
Data:

MAIG 2020

ENGINYER INDUSTRIAL

PROMOTOR:

JOAN MATEU HORRACH TORRENS  
Col·legiat nº 376

AJUNTAMENT DE LLUBI

